

### ส่วนที่ ๓

#### ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสะดวกคล่องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑-๓/๑  
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ - ๓/๑  
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ ๑...

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑ คณะกรรมการพัฒนา อบต.</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต.	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอบต.	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของอบต.มาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาอบต.	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒...

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

---

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี ภายในเดือน ธันวาคม

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			๖๕	๒๑	๔๒		๑๖	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต			๓๔	๖	๓๐		๓๐	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย			๒๓	๑๔	๑๗		๑๖	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว			๑๗	๑	๕		๓	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม			๑๖	๑	๑๐		๖	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			๑๐	๕	๘		๘	
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ			๑	๔	๐		๐	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>๑๖๖</b>	<b>๕๒</b>	<b>๑๑๒</b>		<b>๗๙</b>	
<b>คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>				<b>๓๑.๓๒</b>				

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๒)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	บรรจุในเทศ บัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๕	๒๑	๓๒.๓๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๔	๖	๑๗.๖๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๒๓	๑๔	๖๐.๘๗
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๑๗	๑	๕.๘๘
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๑๖	๑	๖.๒๕
๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๕	๕๐
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	๑	๔	๓๖.๓๖
รวม	๑๖๖	๕๒	๓๑.๓๒

## การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หรือแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อที่ ๗ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

(๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทำหิน ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

**การประเมินคุณภาพของแผน  
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน**

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อความ  
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕  
๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ หน้า ๓๓ ข้อ ๒๙ (๓) ให้ใช้แนว  
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล  
โครงการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้  
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (แนวทางการพิจารณาการติดตามและ  
ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ หน้า ๑๘)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการ  
ติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อความสอดคล้องของ  
ยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการติดตามและ  
ประเมินผลเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตาม  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อความสอดคล้องของ  
ยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการทำงานพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการทำงานพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๕๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๔ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๐
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	๓	๒
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๒</b>



## ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้



## ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือน กันยายน ๒๕๖๒)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช.-ช่องไทร๒ หมู่ที่ ๘	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	
	๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาเขียว-ควนดินแดง(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	
	๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ากระดาน-เขาม่วง(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	
	๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งพุทธ ๒ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	
	๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรหมสวัสดิ์(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	
	๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพรุจาก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	
	๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าช่องหมู่ที่๗-หมู่ที่ ๘ เชื่อมต่ออ่าวมะม่วง ตำบลปากตะโก	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	
	๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมอพร หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	
	๙	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	เบิกตัดปี ๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
<b>รวมงบประมาณ</b>			<b>๒,๘๐๒,๐๐๐</b>	<b>๒,๗๙๔,๐๐๐</b>	
<b>รวม ๙ โครงการ</b>		<b>ดำเนินการ ๘ โครงการ</b>		<b>ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ</b>	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๘,๗๒๕	๕๖,๙๒๕	
	๒	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน	๑๑,๔๗๐	๑๑,๔๗๐	

ยุทธศาสตร์	ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต(ต่อ)	๓	โครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ ประชาชนในตำบล	๒๘,๕๐๐	๐	
	๔	โครงการจัดส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับตำบล	๑๑,๕๐๐	๑๓,๓๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	
	๕	โครงการจัดส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการ แข่งขัน อบจ.คัพ เยาวชนและ ประชาชนจังหวัดชุมพร	๔๑,๖๐๐	๓๑,๑๐๕	
รวมงบประมาณ			๑๕๑,๖๐๐	๑๑๒,๘๐๐	
รวม ๕ โครงการ		ดำเนินการ ๔ โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ		
๓.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การ จัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการ รักษาความสงบ เรียบร้อย	๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่)	๒,๔๐๐	๑,๒๐๐	
	๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์)	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	
	๓	โครงการฝึกอบรมและทบทวน ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๒๐,๐๐๐	๐	
	๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ จังหวัดแบบบูรณาการ	๑๒,๐๐๐	๑๑,๔๒๐	
	๕	โครงการจัดเวทีประชุมเครือข่าย ผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล	๒๗,๖๐๐	๑๖,๘๐๐	
รวมงบประมาณ			๒๖๔,๔๐๐	๓๑,๘๒๐	
รวม ๕ โครงการ		ดำเนินการ ๔ โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ		
๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ วางแผน การ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและ การท่องเที่ยว	๐	๐	๐	๐	
	รวมงบประมาณ			๐	๐
รวม ๔ โครงการ		ดำเนินการ ๑ โครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ		

ยุทธศาสตร์	ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๕.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การ บริหารจัดการและ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	๐	
	๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณชายหาด Beach Cleaning Day	๑๐,๐๐๐	๙,๘๓๖	
รวมงบประมาณ			๑๕,๐๐๐	๙,๘๓๖	
รวม ๒ โครงการ		ดำเนินการ ๒ โครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ	
๖. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑	โครงการเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพล เรือเอกพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติ วงศ์ฯ	๑๕,๖๐๐	๑๑,๓๗๓.๕๐	
	๒	โครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ฯ	๑๒,๗๐๐	๑๐,๙๒๓.๕๐	
	๓	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	๔๒,๔๘๐	
	๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๕,๖๐๐	๒๐๑,๔๒๐	
	๕	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	
รวมงบประมาณ			๓๙๓,๙๐๐	๒๗๑,๑๙๗	
รวม ๕ โครงการ		ดำเนินการ ๕ โครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ	
๗.ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ	๐	๐	๐	๐	
รวมงบประมาณ			๐	๐	
รวม ๕ โครงการ		ดำเนินการ ๕ โครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ	

## ครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๒.แผนงานบริหารงานคลัง	๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
รวม ๑ โครงการ		ดำเนินการ ๑ โครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ	
๓.แผนงานการศึกษา	๑	จัดซื้อพัดลมติดผนัง	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	
รวม ๑ โครงการ		ดำเนินการ ๑ โครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ	
๔.แผนงานการเกษตร	๑	ปุ๋ยมหอยโข่ง	๑๒,๘๐๐	๑๒,๕๐๐	
รวม ๑ โครงการ		ดำเนินการ ๑ โครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ	



ตาราง สรุปการประเมินผลการดำเนินโครงการจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่จ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๘	๘๘.๘๙	๒,๘๐๒,๐๐๐	๒,๗๙๔,๐๐๐	๘,๐๐๐	๙๙.๗๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕	๔	๘๐	๑๕๑,๗๙๕	๑๑๒,๘๐๐	๓๘,๙๙๕	๗๔.๓๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๕	๔	๘๐	๒๖๔,๔๐๐	๓๑,๘๒๐	๒๓๒,๕๘๐	๑๒.๐๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๙,๘๓๖	๕,๑๖๔	๖๕.๕๗
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	๓๙๓,๙๐๐	๒๗๑,๑๙๗	๑๒๒,๗๐๓	๖๘.๙๕
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๓๐</b>	<b>๒๓</b>	<b>๗๖.๖๗</b>	<b>๓,๖๒๗,๐๙๕</b>	<b>๓,๒๑๙,๖๕๓</b>	<b>๔๐๗,๔๔๒</b>	<b>๘๘.๗๗</b>

สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
 ผลสรุปความพึงพอใจของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ขององค์การบริหารส่วน  
 ตำบลท่าหิน มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ	๒. อายุ
ชาย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐	ต่ำกว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๗
หญิง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐	๒๐-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕
	มากกว่า ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๘
๓. การศึกษา	๔. อาชีพหลัก
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐	รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๓๔	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓	รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๐	นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๐	เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๓

ส่วนที่ ๒ โครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๒	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๕	๙
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๔	๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๓	๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๑๗	๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๑๖	๒
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๕
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ	๑	๐



๓.๑ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินในภาพรวม	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๓	๔๕	๒
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๕	๔๒	๓
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๓๘	๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๕	๔๒	๓
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๔	๔๓	๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒๕	๔๑	๔
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒๕	๔๓	๒
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒๙	๔๐	๑
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๗	๔๒	๑
<b>รวม</b>	๒๓๓	๓๗๖	๒๑
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๓๖.๙๘	๕๙.๖๘	๓.๓๔

#### ส่วนที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

##### ๔.๑ การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่ พอใจ
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สามารถแก้ไขปัญหาความ ต้องการของท่านได้มากน้อยเพียงใด	๑๓	๔๒	๑๕
๒. การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน แก้ไขปัญหาความ ต้องการของท่านได้มากน้อยเพียงใด	๑๒	๔๑	๑๗
<b>รวม</b>	๒๕	๘๓	๓๒
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๑๗.๘๖	๕๙.๒๙	๒๒.๘๖

๔.๒ การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการ	๓๒	๓๕	๓
๒. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่	๒๙	๓๔	๗
๓. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ	๒๘	๓๘	๔
๔. ความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่	๓๑	๓๗	๒
๕. จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่จัดไว้ให้บริการ	๒๙	๔๐	๑
๖. การใช้วาจาหรือคำพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่	๒๕	๔๑	๔
๗. การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้มาขอรับบริการ	๒๗	๔๒	๑
๘. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	๓๘	๓๒	๐
๙. การค้นหาข้อมูลตามที่คุณขอรับบริการร้องขอ	๓๑	๓๗	๒
๑๐. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ	๒๔	๔๒	๔
<b>รวม</b>	๒๙๔	๓๗๘	๒๘
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๔๒.๐๐	๕๔.๐๐	๔.๐๐

๔.๓ การประเมินความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การจัดให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับบริการหลาย ๆ ประเภทไว้ในที่เดียวกัน	๑๙	๔๙	๒
๒. ความรวดเร็วของขั้นตอนในการให้บริการ	๒๐	๔๕	๕
๓. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับบริการ	๒๓	๔๕	๒
๔. การให้บริการด้วยความถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน	๒๓	๔๕	๒
๕. การติดป้ายประกาศหรือข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอรับบริการที่ชัดเจน	๒๖	๔๓	๑
๖. การให้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	๒๓	๔๔	๓
๗. การจัดลำดับก่อน - หลัง ในการให้บริการ	๒๑	๔๕	๔
๘. การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นสัดส่วน	๒๐	๔๘	๒
๙. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการเข้าใจง่าย	๒๒	๔๗	๑
๑๐. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน	๒๓	๔๕	๒
<b>รวม</b>	๒๒๐	๔๕๖	๒๔
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๓๑.๔๓	๖๕.๑๔	๓.๔๓

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. ความกว้างขวางของพื้นที่	๑๘	๔๙	๓
๒. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้	๒๐	๔๕	๕
๓. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่าง ๆ	๒๑	๔๕	๔
๔. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน	๒๒	๔๕	๓
๕. การติดตั้งจุดให้แสงสว่างภายในอาคารสถานที่	๒๕	๔๓	๒
๖. ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่จัดไว้บริการ	๒๓	๔๔	๓
๗. แบบฟอร์มคำร้องขอต่าง ๆ ที่จัดไว้บริการ	๒๖	๔๐	๔
๘. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่	๒๖	๔๒	๒
๙. ความสะอาดและจำนวนห้องน้ำที่จัดไว้บริการ	๒๓	๔๔	๓
๑๐. สื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน	๒๓	๔๕	๒
<b>รวม</b>	๒๒๗	๔๔๒	๓๑
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๓๒.๔๓	๖๓.๑๔	๔.๔๓

**๒. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**เก็บข้อมูลของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๒๑๐ คน**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

๑. เพศ	๒. อายุ	
ชาย จำนวน ๑๐๗ คน	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน ๕๐ คน
หญิง จำนวน ๑๐๓ คน	๒๐-๕๐ ปี	จำนวน ๑๒๐ คน
	มากกว่า ๕๐ ปี	จำนวน ๔๐ คน
๓. การศึกษา	๔. อาชีพหลัก	
ประถมศึกษา จำนวน ๔๐ คน	รับราชการ	จำนวน ๑๐ คน
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑๗ คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน ๑๓ คน
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๓๐ คน	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๓๒ คน
ปริญญาตรี จำนวน ๒๐ คน	รับจ้าง	จำนวน ๔๑ คน
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓ คน	นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๓๘ คน
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๐	เกษตรกร	จำนวน ๗๖ คน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยภาพรวม**

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๙	๑๒๐	๒๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๖๐	๑๓๒	๑๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๔	๑๑๔	๑๒
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๗	๑๐๘	๑๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๙	๑๐๕	๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๔	๑๒๖	๓๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๖๐	๑๒๙	๒๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๑๒๖	๖
<b>รวม</b>	<b>๕๙๑</b>	<b>๙๖๐</b>	<b>๑๒๙</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๓๕.๑๘</b>	<b>๕๗.๑๔</b>	<b>๗.๖๘</b>

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถามของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืน กลับมา จำนวน ๒๑๐ รายจากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพอใจของ ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินจากภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๘ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ ไม่พอใจคิดเป็นร้อย ละ ๗.๖๘

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๐๒	๑๐๒	๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๙๐	๑๑๑	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๕	๑๒๓	๑๒
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๒	๑๒๖	๑๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๔	๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๕	๑๒๖	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙๐	๑๑๔	๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔	๑๒๐	๖
<b>รวม</b>	<b>๖๙๖</b>	<b>๙๓๖</b>	<b>๔๘</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๔๐.๓๖</b>	<b>๕๕.๗๑</b>	<b>๓.๙๓</b>

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถาม ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม และส่งคืนกลับมา จำนวน ๒๑๐ ราย จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความพอใจของ ประชาชนในพื้นที่เขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินจากภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๖ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๑ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๗	๑๑๔	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๗๘	๑๒๖	๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖๙	๑๒๙	๑๒
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๙	๑๓๒	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙๓	๑๑๑	๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๑	๑๒๐	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘๑	๑๑๗	๑๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๔	๑๒๐	๖
<b>รวม</b>	๖๔๒	๙๖๙	๖๙
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๓๘.๒๑	๕๗.๖๘	๔.๑๑

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จำนวน ๒๑๐ ราย จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินจากภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๑ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๘ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๑) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖๙	๑๓๕	๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๘๗	๑๑๗	๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๑	๙
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๖๙	๑๓๕	๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๑	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๖	๑๐๘	๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๑๐๒	๑๐๕	๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗	๑๑๗	๖
<b>รวม</b>	๖๙๐	๙๓๙	๕๑
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๔๑.๐๗	๕๕.๘๙	๓.๐๔

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จำนวน ๒๑๐ ราย จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวความพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จากภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๗ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๙ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๗	๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๗๕	๑๒๖	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๔	๑๒๐	๖
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙๙	๑๐๘	๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๙๖	๑๑๑	๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓	๑๑๑	๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘๑	๑๒๐	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๗	๑๑๔	๙
<b>รวม</b>	<b>๗๐๒</b>	<b>๙๒๗</b>	<b>๔๘</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๔๑.๙๖</b>	<b>๕๕.๑๘</b>	<b>๒.๘๖</b>

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จำนวน ๒๑๐ ราย จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความพอใจของ ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินจากภาพรวมมีความพึงพอใจมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๖ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๘ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๑๒๓	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๗๕	๑๒๖	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๔	๖
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๑	๑๒๐	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๑๒๖	๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๗	๑๒๐	๓
๗) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘๗	๑๑๗	๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๑๒๓	๙
<b>รวม</b>	<b>๖๕๔</b>	<b>๙๖๙</b>	<b>๕๗</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๓๘.๙๓</b>	<b>๕๗.๖๘</b>	<b>๓.๓๙</b>

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จำนวน ๒๑๐ รายจากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จากภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๘ ไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ

๑) ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยภาพรวม

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙๓	๑๑๑	๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๙๓	๑๑๔	๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๗	๓
๔) มีการรายงานผลดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘๔	๑๒๐	๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๑๑๗	๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๕	๑๒๖	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๙๖	๑๑๑	๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๓	๑๑๔	๓
<b>รวม</b>	๗๑๔	๙๓๐	๓๖
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	๔๒.๕๐	๕๕.๓๖	๒.๑๔

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน ๓๕๐ ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา จำนวน ๒๑๐ ราย จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการ ความพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินจากภาพรวมมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๖ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๔



ของอาจารย์ ทำไมไม่หัน

**๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลชุมโค...ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่.....ตุลาคม ๒๕๖๐

เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐		
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕		
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕		
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ <b>เทศบาลตำบลชุมโค</b>	๑๐		
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐		
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐		
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕		
	๓.๕ กลยุทธ์	๕		
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕		
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕		
	๓.๘ แผนงาน	๕		
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕		
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕		
	รวมคะแนน	<b>๑๐๐</b>		

๑) พบว่าประเด็น.....ได้คะแนนสูงสุด.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในประเด็น.....และคิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

๒) พบว่าประเด็น.....ได้คะแนนต่ำสุด.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในประเด็น.....และคิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

๓) พบว่า.....

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชุมโค ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	<b>ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลชุมโค</b>	๒๐			
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓			
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒			
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	๒			
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒			
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒			
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒			



๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ						
ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน	
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕				
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒				
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑				
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒				
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒				
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒				



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒.๖	ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒			
๒.๗	สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒			
๒.๘	สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒			
๒.๙	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	๑			
<b>รวม</b>		<b>๑๕</b>			
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ					

ลำดับ	๑.๔ ยุทธศาสตร์ ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน	
๓	<p>ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ <u>เทศบาลตำบลชุมโค</u> สอดคล้องกับ สภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ <u>เทศบาลตำบลชุมโค</u> และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตย แผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p> <p>๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก ประชาธิปไตย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p> <p>๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิปไตย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐</p> <p>๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบลชุมโค ต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ <u>เทศบาลตำบล</u></p>	๖๕	๑๐	๑๐	๑๐	๕

**ชุมชนโค** และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา  
ท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ <b>เทศบาลตำบลชุมชนโค</b> ที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น</p>	๕			
	<p>๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ชัดเจน</p>	๕			
	<p>๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของ<b>เทศบาลตำบลชุมชนโค</b> ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์</p>	๕			
	<p>๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชุมชนโค ที่ มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยงดังกล่าว</p>	๕			

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม
-------	----------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------------------

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๕

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชุมโค

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ

๕

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รวม

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลชุมโค...ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่.....ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็น

ดังนี้

ลำดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

คะแนน

ร้อยละของ

	เต็ม	ที่ได้	คะแนนเต็ม
๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐		
๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐		
๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐		
๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐		
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕		
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕		
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕		
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕		
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕		
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕		
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕		
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕		
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕		
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕		
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕		
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕		
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>		

๑) พบว่าประเด็น.....ได้คะแนนสูงสุด.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในประเด็น.....และคิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

๒) พบว่าประเด็น.....ได้คะแนนต่ำสุด.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในประเด็น.....และคิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....โครงการ ได้คะแนน.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมโคและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลชุมโค ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด.....โครงการ ได้คะแนน.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....ของคะแนนที่มีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง

กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมโค ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน....โครงการ (จากโครงการ ทั้งหมด)

๖) พบว่า .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลชุมโค ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐			

**รวม**

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	<p><b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</b></p> <p>๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้</p> <p>๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>	๑๐			
<b>รวม</b>					

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปี ไปปฏิบัติ  
ในเชิงปริมาณ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	<p><b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b></p> <p>๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อ ความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ การได้ ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative)</p>	๑๐			



รวม

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติ  
ในเชิงคุณภาพ

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
-------	----------------	---------------	-----------------	--------------------------------	--

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐

๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก  
ด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลชุมโค  
ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำ  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT  
Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend  
หรือหลักการบูรณาการ (Integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
พื้นที่ติดต่อกัน

๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน  
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ  
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน  
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  
Sufficiency Economy Plan : LSEP)

รวม

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๕	<p><b>โครงการพัฒนา</b></p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตำบลชุมโค และดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ<b>เทศบาล ตำบลชุมโค</b>ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มี วัตถุประสงค์ ชัด เจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ เจาะจง</p> <p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ ชัด เจน นำไป สู่ การ ตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่</p>	๖๕	๕	๕	

ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอ ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับ บัณฑิตและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕			
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ	๕			

ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕			
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ				
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕			
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความ				

สอดคล้องกับห่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อกับหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ</p> <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)</p>	๕			
	<p>๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	๕			

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

๕

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕			
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม	๕			

โครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ  
ของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่  
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ  
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ  
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผล  
ต่อการบ่งบอกเวลาได้

**รวม ๖๕**

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

.....

.....

.....

.....

**๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)**

๓.๑	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม			
	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
๑	เพศ			
	- ชาย			
	- หญิง			
๒	อายุ			
	- ๑๕-๒๕ ปี			
	- ๒๖-๓๐ ปี			
	- ๓๑-๔๐ ปี			
	- ๔๑-๕๐ ปี			
	- ๕๑-๖๐ ปี			
	- ๖๑-๗๐ ปี			
	- ๗๑ ปีขึ้นไป			
๓	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน			
	- น้อยกว่า ๕ ปี			
	- ๕-๑๐ ปี			
	- ๑๑-๒๐ ปี			
	- ๒๑-๓๐ ปี			
	- มากกว่า ๓๐ ปี			
๔	ระดับการศึกษา			
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)			
	- ประถมศึกษาตอนปลาย			
	- มัธยมศึกษาตอนต้น			

- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปริญญาตรี

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่ม ตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท</li> <li>- ปริญญาเอก</li> <li>- อื่น ๆ</li> </ul> ๕ ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชน</li> <li>- สมาชิกสภาท้องถิ่น</li> <li>- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน</li> <li>- สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล</li> <li>- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน</li> <li>- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน</li> <li>- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)</li> <li>- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</li> <li>- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง</li> <li>- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ</li> <li>- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์</li> <li>- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ</li> <li>- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ</li> <li>- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน</li> <li>- อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว</li> <li>- สื่อมวลชน</li> <li>- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด</li> <li>- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ</li> </ul>			
		<b>รวม</b>	

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑) .....



.....  
.....  
.....

6) .....

.....  
.....  
.....

7) .....

.....  
.....  
.....

8) .....

.....  
.....  
.....

9) .....

.....  
.....  
.....

10) .....

.....  
.....  
.....

ลำดับ	๓.๒ แผนงานที่ดำเนินการ		เป้าหมาย			งบประมาณ
	โครงการ	๓.๒.๑ แผนงาน.....	(ผลผลิตของโครงการ)			
			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	
๑						
๒						
๓						
๔						

๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ โครงการ.....พื้นที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้.....จำนวนเงิน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการ.....พื้นที่/ผลผลิต..หรือ...ที่ได้.....จำนวนเงิน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจำนวน.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการจริง ได้ผลผลิตของโครงการ.... (ตอบอะไรคือสิ่งที่ได้จริง ๆ.....) จำนวน.....รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ.....ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔ ) พ บ ว ่

.....  
 .....

ลำดับ	๓.๒.๒ แผนงาน.....		เป้าหมาย			งบประมาณ
	โครงการ	๓.๒.๒ แผนงาน.....	(ผลผลิตของโครงการ)			
			ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	
๑						
๒						
๓						
๔						

๑

)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒

)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)**  
**๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน**  
**๔.๑.๑ โครงการ อบรมสร้างอาชีพจากวัสดุเหลือใช้**

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ผลที่เกิดขึ้นจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
ประชาชนในหมู่บ้าน ไกลเคียง ในเขตเทศบาล ตำบล ชุมโค	ประชาชนในหมู่บ้าน ไกลเคียง ในเขตเทศบาล ตำบล ชุมโค	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรม ๒.วัสดุเหลือใช้สามารถนำแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้		

				ในครัวเรือน และจำหน่ายได้ จริง		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

๔.๑.๒ โครงการ ส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตเทศบาลตำบลชุมโค	ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตเทศบาลตำบลชุมโค	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑.ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรม ๒.สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและนำไปจำหน่ายในท้องตลาดได้ ๓.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถใช้เวลารว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อมีเวลารว่างจากการประกอบอาชีพสวนยางพารา		

๔.๑.๓ โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลาตก

เป้าหมาย		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตเทศบาลตำบลชุมโค	ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตเทศบาลตำบลชุมโค	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรม ๒.ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีบ่อเลี้ยงสามารถนำพันธุ์ปลาไปเลี้ยงได้ ๓.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับมอบพันธุ์ปลาสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาหารและนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม		

๔.๓ สรุปโครงการทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			
๗			
๘			

รวม

๑) โครงการที่ ๑ โครงการ.....กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการ จำนวน.....คน/ครัวเรือน (...อธิบายสิ่งที่ได้ รายได้ ผลผลิตที่เกิดขึ้น การได้รับสิ่งที่เกิดจากโครงการ ระบุ จำนวน ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง พร้อมจำนวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ)

-ระดับความพึงพอใจ (ถ้ามี)	<u>เกณฑ์คะแนน</u>	<u>ระดับความพึงพอใจ</u>
	๕	มากที่สุด
	๔	มาก
	๓	ปานกลาง
	๒	น้อยหรือน้อยมาก
	๑	ปรับปรุง

-ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

๒) พบว่าโครงการที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance indicators : KPI) โครงการ.....(..อธิบายถึงความสำเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ที่เป็นจริง ได้จริง....)

๓) อธิบายถึงโครงการที่ดำเนินการจริง ได้ดำเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลกระทบ (Impact) แต่ละโครงการ

๔) .....

๕. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

ลำดับ	โครงการ	กำหนดกรอบเวลา	ความสอดคล้อง	ความเพียงพอ	ความก้าวหน้า
-------	---------	---------------	--------------	-------------	--------------

## ๖. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

### ๖.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

(ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).....

.....

### ๖.๒ คุณภาพ (Quality)

(ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร).....

.....

### ๖.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

(เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ต่ำกว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน.. ฯลฯ..)...

.....

### ๖.๔ เวลา (Time)

(เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร... ฯลฯ..) .....

.....

### ๖.๔ การได้รับประโยชน์

(..ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร..).....

.....

### ๖.๕ การวัดผล

(...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)....

.....

### ๖.๖ ผลกระทบ (Impact)

(ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต).....

.....





ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลชุมโค ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับ จากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลชุมโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐) คือการ ประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

## ๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถ แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/ แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้ เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายใน การปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือน ภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่ จำเป็น

## ๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ใดดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จ เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ใดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาใน การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ กระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

---

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชุมโค

รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐)

หน้า ๒๘

## ๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

#### ๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

- ๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
- ๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
- ๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
- ๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

#### ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๔.๑ การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)

(๒) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕ คะแนน)

(๓) การนำแผนไปปฏิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕ คะแนน)

๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดังนี้

คะแนน ๓๐ คะแนน = ดีมาก

คะแนน ๒๕ ขึ้นไป = พอใช้

ต่ำกว่า ๒๐ = ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน		คะแนนเต็ม ๕
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์		คะแนนที่ได้ ๕
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ

		(ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๒	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา	✓
๓	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓
๔	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์	✓
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘	✓
<b>มีการดำเนินการครบ ๑๐ ขั้นตอน</b>		

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ <u>๔</u>
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)	การประเมินคุณภาพ ของแผน	๑๐๐ คะแนน	๙๔ คะแนน

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

ของเทศบาลตำบลชุมโค

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๓
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๓)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๘)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๔</b>

**ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี**

**เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน**

- มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน) ได้ ๕ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๘ - ๙ ขั้นตอน ได้ ๔ คะแนน
- มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ขั้นตอน ได้ ๓ คะแนน
- มีการดำเนินการไม่ถึง ๖ ขั้นตอน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี		คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ <u>๔</u> .
ลำดับที่	การดำเนินการ	มีการดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)
๑	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓
๒	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน	๐
๓	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย	✓
๔	มีการทบทวนแผนพัฒนา	✓
๕	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น	✓
๖	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา	๐
๗	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ	✓
๘	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา	✓
๙	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา	✓
๑๐	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	✓
<b>มีการดำเนินการ ๘ ขั้นตอน</b>		

**ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี**

**เกณฑ์ตัวชี้วัด :** มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๕ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๔ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๓ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๔
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)	การติดตามและประเมินผล โครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของ ยุทธศาสตร์และโครงการ	๙๘ คะแนน	๔

**รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  
 เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓

รวม	๑๐๐	๙๘
-----	-----	----

\*

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชุมโค  
 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐)

หน้า ๓๓

**ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ**

**เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน**

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ <u>๕</u>
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)	๒๓๘	-	-
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๖๒	๒๖.๐๕	-
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๖๒	๒๖.๐๕	-
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐)	๔๑	๖๖.๑๓	๕

หมายเหตุ : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

**ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ**

**เกณฑ์การประเมิน : ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน**

- ไม่มีผลกระทบ ได้ ๕ คะแนน
- มีผลกระทบ ๑ โครงการ ได้ ๔ คะแนน
- มีผลกระทบ ๒ - ๓ โครงการ ได้ ๓ คะแนน
- มีผลกระทบมากกว่า ๓ โครงการ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ <u>๕</u>
โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ผลกระทบ	
โครงการที่ดำเนินการ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๐)	๔๑	ไม่มีผลกระทบ	๕



#### ๔.๔ สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้

ลำดับที่	ตัวบ่งชี้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๒	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์	๕	๕
๓	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๕	๕
๔	คุณภาพแผนพัฒนาสามปี	๕	๔
๕	การดำเนินโครงการ	๕	๕
๖	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ	๕	๕
รวมคะแนน		๓๐	๒๙

#### ข้อคิดเห็น

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒๙ คะแนน ซึ่งสูงกว่า ๒๕ คะแนน คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การดำเนินโครงการ ได้ ๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน

#### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ เทศบาลสามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๑.๙๖ อาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

**แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายการโครงการ**  
**(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)**

ชื่อโครงการ : .....

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อ-สกุล .....ตำแหน่ง .....

สังกัด : สำนัก/กอง .....

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา		
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล		
๔	ได้ดำเนินโครงการ		
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน		
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์		
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		

\*\*\*\*\*

